Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo planas 2017 metams

	Laikotarpis
	Planuojamas neaktyvių NEET asmenų įtrauktų į projektą  per 2017 m. skaičius

	2017 m. I ketvirtis
	9

	2017 m. II ketvirtis
	9

	2017 m. III ketvirtis
	9

	2017 m. IV ketvirtis
	9

	VISO per 2017 m.
	36


	Eil. Nr.
	Iššūkiai, kylantys įgyvendinant projektą
	Veiksmai
	Terminas kada bus įgyvendintas

	1.
	Informacijos trūkumas dėl "Naujas startas".
	Į teritorinę darbo biržą pasikviesti "Naujas startas" projekto koordinatorę dėl projekto pristatymo.
	2017 m. sausis

	2.
	Neatsiranda NEET jaunuolių norinčių savanoriauti.
	Kartu su jaunimo darbo centro darbuotoja surengti informacinį renginį apie savanorystę.
	2017 m. kovas-balandis

	3.
	Skeptiškas socialinių darbuotojų požiūris ir bendradarbiavimas į vykdomą projektą.
	Kiekvienai savivaldybei išsiųsti raštišką mero pavaduotojo ir jaunimo reikalų koordinatorės laišką dėl įsitraukimo į projektą.
	2017 m. vasaris

	4.
	Trūkumas savanoriškų organizacijų vietų, kurios atitiktų jaunuolių poreikius.
	Kartu su savanorystės mentore įtraukti kuo daugiau savanoriškų organizacijų.
	2017 m. gegužė, birželis

	5.
	Mažas projekto žinomumas Šakių rajone.
	Projekto viešinimams vietinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, jaunimui skirtuose renginiuose. Dalinsiu projekto dalyviams dalomąja medžiagą su projekto atributika. 
	2017 m. gegužė

	6.


	Netobulai veikiantis bendradarbiavimo tinklas. 


	Stengtis stiprinti bendradarbiavimo tinklą rajone. Palaikyti ir atnaujinti santykius su socialiniais darbuotojais, mokyklų socialiniais 
	2017 m. liepa-rugpjūtis



	7.
	Informacijos trūkumas apie iškintančius iš mokymosi sistemos jaunuolius.
	pedagogais ir kitais atstovais.   

Šakių rajono mokyklos, gimnazijoms bei Marijampolės profesinio rengimo centrui pateikti informaciją, kad iškritę iš mokymosi sistemos jaunuoliai gali dalyvauti „Atrask save“ projekte. Paraginti  vadovus informaciją apie šiuos jaunuolius pateikti vietos JGI koordinatorei. 
	2017 m. rugsėjis

	8.
	Mažas projekto žinomumas socialinės rizikos šeimose
	Susitiki su Šakių rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus vadove. Kartu su vaikų teisių apsaugos specialistėmis vykdyti projekto skaidą. 
	2017 m. spalis


Atsižvelgiant į aplinkybes, situacijas dėl NEET, įgyvendinimo planas gali kisti. 

